Montevideo,12 de Febrero de 2026.

APROBADO

Fecha: 30/01/2026

Caraminer Mantenimiento Ferroviario

ACTA DE TRABAJOS SEMANA 08

Reunión de programación semanal de trabajos en la línea Ferrocarril Central de Uruguay, para la semana 08 del año 2026 que va del 16 de febrero al 22 de febrero.

RESUMEN:

LUNES EVB

Área: Infraestructura	**N° Tarea:** 612/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpiezas puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, Restauración de taludes	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 000+500 a 007+400 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- Cementos Artigas (CA) Via 1y2	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin:**16-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 10:00 Hora inicio: 16:00	Hora final: 08:00 Hora final: 13:30 Hora final: 18:00
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 414/02	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-DRE-01 v01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR		

Área: Señalización	**N° Tarea:** 613/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Instalación de extractores en armario PaN	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 000+623 a 006+306 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- Sayago (SY) Via 1y2	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin:**16-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 10:00 Hora inicio: 16:00	Hora final: 08:00 Hora final: 13:30 Hora final: 18:00
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos: LC003 / LC012 / LC022 / LC024 / LC027 / LC026		
Consideraciones: PaN: LC3, LC12, LC22, LC24, LC27, LC26		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: S_F_CORRECTIVO		

Área: Señalización	**N° Tarea:** 614/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Pasos a Nivel - Mantenimiento semestral	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 015+684 a 016+473 Trayecto Colón (CO) -- Crossover (CR) Via 1y2	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin:**16-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 08:00 Hora inicio: 10:00 Hora inicio: 16:00	Hora final: 07:30 Hora final: 06:00 Hora final: 13:30 Hora final: 18:00
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos: LC046 / LC047 / LC048 / LC046		
Consideraciones: PaN: LC46, LC47, LC48, LC46		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: IP-PAN-6M		

Área: Señalización	**N° Tarea:** 615/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Instalación de extractores en armario PaN	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 057+658 a 060+561 Trayecto Santa Lucía (SL) -- 25 de Agosto (AG) Via 1	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin:**16-02-2026
	Hora inicio: 06:30 Hora inicio: 06:00 Hora inicio: 12:00 Hora inicio: 16:00	Hora final: 08:00 Hora final: 11:30 Hora final: 14:00 Hora final: 17:30
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos: LC108 / LC106		
Consideraciones: PaN: LC108, LC106		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: S_F_CORRECTIVO		

Área: Infraestructura	**N° Tarea:** 616/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, mantenimiento y limpieza de puente y estructuras.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 063+621 a 076+561 Trayecto independencia (IN) -- Cardal (CD) Via 1	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin:**16-02-2026
	Hora inicio: 08:30 Hora inicio: 12:30 Hora inicio: 14:30 Hora inicio: 16:00	Hora final: 12:00 Hora final: 13:30 Hora final: 15:30 Hora final: 17:30
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR		

Área: Señalización	**N° Tarea:** 617/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Pasos a Nivel - Mantenimiento semestral	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 086+662 a 067+607 Trayecto 25 de Mayo (MY) -- Florida(FL) Via 1	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin:**16-02-2026
	Hora inicio: 08:00 Hora inicio: 14:00 Hora inicio: 16:30	Hora final: 12:30 Hora final: 16:00 Hora final: 18:00
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos: LC136 / LC140 / LC141 / LC142 / LC143 / LC144 / LC145 / LC146 / LC147 / LC146		
Consideraciones: PaN: LC136, LC140, LC141, LC142, LC143, LC144, LC145, LC146, LC147, LC146		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: IP-PAN-6M		

Área: Infraestructura	**N° Tarea:** 618/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 138+152 a 164+864 Trayecto Pintado (PI) -- Punta de Maciel (MA) Via 1	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin:**16-02-2026
	Hora inicio: 06:00 Hora inicio: 14:00	Hora final: 12:00 Hora final: 17:00
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: VIAS	**N° Tarea:** 616/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Mantenimiento de PAN	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 178+681 a 163+877 Trayecto Goñi (GO) -- Durazno (DZ) Via 1	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin:**16-02-2026
	Hora inicio: 06:00 Hora inicio: 06:00 Hora inicio: 12:00 Hora inicio: 15:00	Hora final: 08:30 Hora final: 11:30 Hora final: 14:30 Hora final: 17:30
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos: LC225 / LC226 / LC234 / LC238		
Consideraciones: LC225 / LC226 / LC234 / LC238		
Procedimiento: PR O-VIA-CO-PAN-001 Mantenimiento y reparación de PaN		
Gamas: V_F_54_MAN_PAN		

Área: Señalización	**N° Tarea:** 620/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Pasos a Nivel - Mantenimiento semestral	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 165+275 a 168+746 Trayecto Silos (SI) -- Villasboas (VI) Via 1	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin:**16-02-2026
	Hora inicio: 06:00 Hora inicio: 06:30 Hora inicio: 12:00 Hora inicio: 15:00	Hora final: 08:30 Hora final: 11:00 Hora final: 14:30 Hora final: 17:00
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 426/02	**Maquinaria:**	
Activos: LC241 / LC243 / LC246 / LC247 / LC248 / LC246		
Consideraciones: PaN: LC241, LC243, LC246, LC247, LC248, LC246		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: IP-PAN-6M		

Área: Infraestructura	**N° Tarea:** 621/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 165+511 a 212+676 Trayecto Durazno (DZ) -- Villasboas (VI) Via 1	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin:**16-02-2026
	Hora inicio: 06:00 Hora inicio: 06:30 Hora inicio: 12:00 Hora inicio: 15:00	Hora final: 08:30 Hora final: 11:00 Hora final: 14:30 Hora final: 17:00
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**N° Tarea:** 622/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 243+486 a 255+826 Trayecto Carlos Reyles Norte (RN) -- Bifurcación Paso de los Toros (PT) Via 1	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin:**16-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 11:00	Hora final: 06:30 Hora final: 15:30
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		