Montevideo,12 de Febrero de 2026.

APROBADO

Fecha: 30/01/2026

Caraminer Mantenimiento Ferroviario

ACTA DE TRABAJOS SEMANA 08

Reunión de programación semanal de trabajos en la línea Ferrocarril Central de Uruguay, para la semana 08 del año 2026 que va del 16 de febrero al 22 de febrero.

RESUMEN:

LUNES EVB

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 612/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpiezas puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, Restauración de taludes	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 000+500 a 007+400 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- Cementos Artigas (CA) Via 1y2	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin:**16-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 10:00 Hora inicio: 16:00	Hora final: 08:00 Hora final: 13:30 Hora final: 18:00
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea Nº 414/02	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-DRE-01 v01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR		

Área: Señalización	**Nº Tarea:** 613/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Instalación de extractores en armario PaN	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 000+923 a 009+306 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- Sayago (SY) Via 1y2	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin:**16-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 10:00 Hora inicio: 16:00	Hora final: 08:00 Hora final: 13:30 Hora final: 18:00
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos: LC003 / LC012 / LC022 / LC024 / LC027 / LC029		
Consideraciones: PaN: LC3, LC12, LC22, LC24, LC27, LC29		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: S_F_CORRECTIVO		

Área: Señalización	**Nº Tarea:** 614/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Pasos a Nivel – Mantenimiento semestral	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 015+684 a 016+473 Trayecto Colón (CO) -- Crossover (CR) Via 1y2	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin:**16-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 08:00 Hora inicio: 10:00 Hora inicio: 16:00	Hora final: 07:30 Hora final: 09:00 Hora final: 13:30 Hora final: 18:00
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos: LC046 / LC047 / LC048 / LC049		
Consideraciones: PaN: LC46, LC47, LC48, LC49		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: IP-PAN-6M		

Área: Señalización	**Nº Tarea:** 615/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Instalación de extractores en armario PaN	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 057+958 a 060+561 Trayecto Santa Lucía (SL) -- 25 de Agosto (AG) Via 1	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin:**16-02-2026
	Hora inicio: 06:30 Hora inicio: 09:00 Hora inicio: 12:00 Hora inicio: 16:00	Hora final: 08:00 Hora final: 11:30 Hora final: 14:00 Hora final: 17:30
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos: LC108 / LC109		
Consideraciones: PaN: LC108, LC109		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: S_F_CORRECTIVO		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 616/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, mantenimiento y limpieza de puente y estructuras.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 063+621 a 079+561 Trayecto independencia (IN) -- Cardal (CD) Via 1	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin**:16-02-2026
	Hora inicio: 08:30 Hora inicio: 12:30 Hora inicio: 14:30 Hora inicio: 16:00	Hora final: 12:00 Hora final: 13:30 Hora final: 15:30 Hora final: 17:30
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR		

Área: Señalización	**Nº Tarea:** 617/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Pasos a Nivel – Mantenimiento semestral	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 086+992 a 097+607 Trayecto 25 de Mayo (MY) -- Florida(FL) Via 1	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin**:16-02-2026
	Hora inicio: 08:00 Hora inicio: 14:00 Hora inicio: 16:30	Hora final: 12:30 Hora final: 16:00 Hora final: 18:00
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos: LC139 / LC140 / LC141 / LC142 / LC143 / LC144 / LC145 / LC146 / LC147 / LC149		
Consideraciones: PaN: LC139, LC140, LC141, LC142, LC143, LC144, LC145, LC146, LC147, LC149		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: IP-PAN-6M		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 618/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 138+152 a 164+864 Trayecto Pintado (PI) -- Punta de Maciel (MA) Via 1	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin**:16-02-2026
	Hora inicio: 09:00 Hora inicio: 14:00	Hora final: 12:00 Hora final: 17:00
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: VIAS	**Nº Tarea:** 619/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Mantenimiento de PAN	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 178+681 a 193+877 Trayecto Goñi (GO) -- Durazno (DZ) Via 1	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin**:16-02-2026
	Hora inicio: 06:00 Hora inicio: 09:00 Hora inicio: 12:00 Hora inicio: 15:00	Hora final: 08:30 Hora final: 11:30 Hora final: 14:30 Hora final: 17:30
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos: LC225 / LC226 / LC234 / LC238		
Consideraciones: LC225 / LC226 / LC234 / LC238		
Procedimiento: PR O-VIA-CO-PAN-001 Mantenimiento y reparación de PaN		
Gamas: V_F_54_MAN_PAN		

Área: Señalización	**Nº Tarea:** 620/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Pasos a Nivel – Mantenimiento semestral	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 195+275 a 198+749 Trayecto Silos (SI) -- Villasboas (VI) Via 1	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin**:16-02-2026
	Hora inicio: 06:00 Hora inicio: 09:30 Hora inicio: 12:00 Hora inicio: 15:00	Hora final: 08:30 Hora final: 11:00 Hora final: 14:30 Hora final: 17:00
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea Nº 426/02	**Maquinaria:**	
Activos: LC241 / LC243 / LC246 / LC247 / LC248 / LC249		
Consideraciones: PaN: LC241, LC243, LC246, LC247, LC248, LC249		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: IP-PAN-6M		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 621/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 195+511 a 212+976 Trayecto Durazno (DZ) -- Villasboas (VI) Via 1	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin**:16-02-2026
	Hora inicio: 06:00 Hora inicio: 09:30 Hora inicio: 12:00 Hora inicio: 15:00	Hora final: 08:30 Hora final: 11:00 Hora final: 14:30 Hora final: 17:00
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 622/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 243+486 a 255+826 Trayecto Carlos Reyles Norte (RN) -- Bifurcación Paso de los Toros (PT) Via 1	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin**:16-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 11:00	Hora final: 09:30 Hora final: 15:30
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

LUNES TRABAJOS EN ESTACIÓN

Área: Señalización	**Nº Tarea:** 623/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Instalación de extractores en armario PaN	
Sistema de Trabajo: ESTACIÓN		
PK: 000+603 a 001+720 (PE) Peñarol (PE) Via 1y2	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin**:16-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:59
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos: LC291 / LC292 / LC293 / LC297		
Consideraciones: PaN: LC291, LC292, LC293, LC297		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: S_F_CORRECTIVO		

Área: Señalización	**Nº Tarea:** 624/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Instalación de extractores en armario PaN	
Sistema de Trabajo: ESTACIÓN		
PK: 042+268 a 044+984 Canelones (CN) Via 1	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin**:16-02-2026
	Hora inicio: 06:30 Hora inicio: 09:00 Hora inicio: 12:00 Hora inicio: 15:30	Hora final: 08:30 Hora final: 11:30 Hora final: 14:30 Hora final: 17:30
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea Nº 430/02	**Maquinaria:**	
Activos: LC087 / LC298 / LC092 / LC093 / LC094 / LC095 / LC096 / LC097		
Consideraciones: PaN: LC87, LC298, LC92, LC93, LC94, LC95, LC96, LC97		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: S_F_CORRECTIVO		

LUNES TRABAJOS EN ZONA DE SEGURIDAD

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 625/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Control de Vegetación	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 000+500 a 059+487 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- 25 de Agosto (AG)	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin:**16-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación		
Gamas: I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 626/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Recorrida a pie	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 060+000 a 075+000 Trayecto 25 de Agosto (AG) -- Cardal (CD)	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin:**16-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento:		
Gamas: I_F_01_INSP_PIE		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 627/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Control de vegetación y reparación de cerco, recambio de tapas	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 060+000 a 148+000 Trayecto 25 de Agosto (AG) -- Sarandí (SR)	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin:**16-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación		
Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 628/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Control de vegetación y reparación de cerco, recorrida a pie	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 138+152 a 263+384 Trayecto Pintado (PI) -- Terminal Centenario (TC)	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin:**16-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación		
Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_01_INSP_PIE / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 629/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Recorrida a pie	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 150+000 a 165+000 Trayecto Pintado (PI) -- Goñi (GO)	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin**:16-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento:		
Gamas: I_F_01_INSP_PIE		

LUNES ILT

Área: VIAS	**Nº Tarea:** 630/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Inspección de curvas y engrase manual	
Sistema de Trabajo: ILT		
PK: 145+250 a 145+900 Trayecto Pintado (PI) -- Sarandí (SR) Via 1	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin**:16-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual		
Gamas: V_F_17_INSP_CURV		

Área: VIAS	**Nº Tarea:** 631/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Inspección de curvas y engrase manual	
Sistema de Trabajo: ILT		
PK: 146+100 a 146+570 Trayecto Pintado (PI) -- Sarandí (SR) Via 1	**Fecha de Inicio:** 16-02-2026	**Fecha de Fin**:16-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: L	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual		
Gamas: V_F_17_INSP_CURV		

MARTES EVB

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 632/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, mantenimiento y limpieza de puente y estructuras.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 065+348 a 075+800 Trayecto independencia (IN) -- Cardal (CD) Via 1	**Fecha de Inicio:** 17-02-2026	**Fecha de Fin**:17-02-2026
	Hora inicio: 08:30 Hora inicio: 12:30 Hora inicio: 14:30 Hora inicio: 16:00	Hora final: 12:00 Hora final: 13:30 Hora final: 15:30 Hora final: 18:00
	Días de la semana: M	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 633/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpiezas puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, Restauración de taludes	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 000+500 a 037+362 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- Massaro (MS) Via 1y2	**Fecha de Inicio:** 17-02-2026	**Fecha de Fin**:17-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 10:00 Hora inicio: 16:00	Hora final: 07:00 Hora final: 13:30 Hora final: 20:30
	Días de la semana: M	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Dresina** E:V5-LC D:V5-LC	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-CO-SUB-03 v01 Taludes, terraplenes, contrataludes		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR		

Área: Señalización	**Nº Tarea:** 634/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Instalación de extractores en armario PaN	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 001+145 a 011+283 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- Colón (CO) Via 1y2	**Fecha de Inicio:** 17-02-2026	**Fecha de Fin**:17-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 10:00 Hora inicio: 16:00	Hora final: 07:00 Hora final: 13:30 Hora final: 20:30
	Días de la semana: M	
Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea Nº 446/02	**Maquinaria:**	
Activos: LC027 / LC029 / LC030 / LC031 / LC032 / LC034 / LC035		
Consideraciones: PaN: LC27, LC29, LC30, LC31, LC32, LC34, LC35		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: S_F_CORRECTIVO		

Área: Señalización	**Nº Tarea:** 635/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Pasos a Nivel – Mantenimiento semestral	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 016+766 a 017+772 Trayecto Colón (CO) -- Crossover (CR) Via 1y2	**Fecha de Inicio:** 17-02-2026	**Fecha de Fin**:17-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 10:00 Hora inicio: 16:00	Hora final: 07:00 Hora final: 13:30 Hora final: 20:30
	Días de la semana: M	
Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea Nº 446/02	**Maquinaria:**	
Activos: LC050 / LC051 / LC052 / LC053		
Consideraciones: PaN: LC50, LC51, LC52, LC53		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: IP-PAN-6M		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 636/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpiezas puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, Restauración de taludes	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 017+665 a 027+598 Trayecto Crossover (CR) -- Progreso (PR) Via 1y2	**Fecha de Inicio:** 17-02-2026	**Fecha de Fin**:17-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 10:00 Hora inicio: 16:00	Hora final: 07:00 Hora final: 13:30 Hora final: 20:30
	Días de la semana: M	
Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea Nº 446/02	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-CO-SUB-03 v01 Taludes, terraplenes, contrataludes		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR		

Área: Señalización	**Nº Tarea:** 637/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Instalación de extractores en armario PaN	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 044+335 a 065+348 Trayecto Canelones (CN) -- independencia (IN) Via 1	**Fecha de Inicio:** 17-02-2026	**Fecha de Fin**:17-02-2026
	Hora inicio: 06:30 Hora final: 17:30 Hora inicio: 20:00	Hora inicio: 16:00 Hora final: 18:00
	Días de la semana: M	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos: LC095 / LC096 / LC097 / LC108 / LC109 / LC111 / LC112 / LC113 / LC115 / LC118		
Consideraciones: PaN: LC95, LC96, LC97, LC108, LC109, LC111, LC112, LC113, LC115, LC118		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: S_F_CORRECTIVO		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 638/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 138+152 a 155+552 Trayecto Pintado (PI) -- Sarandí (SR) Via 1	**Fecha de Inicio:** 17-02-2026	**Fecha de Fin**:17-02-2026
	Hora inicio: 08:30 Hora inicio: 14:30	Hora final: 12:00 Hora final: 17:00
	Días de la semana: M	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 639/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 157+242 a 164+864 Trayecto Sarandí (SR) -- Punta de Maciel (MA) Via 1	**Fecha de Inicio:** 17-02-2026	**Fecha de Fin**:17-02-2026
	Hora inicio: 08:30 Hora inicio: 14:30	Hora final: 12:00 Hora final: 17:00
	Días de la semana: M	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: VIAS	**Nº Tarea:** 640/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Reparación de PAN	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 187+578 a 195+511 Trayecto Silos (SI) -- Durazno (DZ) Via 1	**Fecha de Inicio:** 17-02-2026	**Fecha de Fin**:17-02-2026
	Hora inicio: 06:00 Hora inicio: 09:00 Hora inicio: 12:00 Hora inicio: 15:00	Hora final: 08:30 Hora final: 11:30 Hora final: 14:00 Hora final: 17:00
	Días de la semana: M	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Bivial** E:LC234 D:LC234	
Activos: LC234		
Consideraciones: LC234 PK-189+685. Desarme y limpieza de PAN, nivelación de macizo de apoyo de vigas y montaje		
Procedimiento: PR O-VIA-CO-PAN-001 Mantenimiento y reparación de PaN		
Gamas: V_F_55_REP_PAN		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 641/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 195+511 a 213+257 Trayecto Durazno (DZ) -- Villasboas (VI) Via 1	**Fecha de Inicio:** 17-02-2026	**Fecha de Fin**:17-02-2026
	Hora inicio: 06:00 Hora inicio: 09:30 Hora inicio: 12:00 Hora inicio: 15:00	Hora final: 08:30 Hora final: 11:00 Hora final: 14:30 Hora final: 17:00
	Días de la semana: M	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 642/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 243+486 a 255+826 Trayecto Carlos Reyles Norte (RN) -- Bifurcación Paso de los Toros (PT) Via 1	**Fecha de Inicio:** 17-02-2026	**Fecha de Fin**:17-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 11:00	Hora final: 09:30 Hora final: 15:30
	Días de la semana: M	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

MARTES TRABAJOS EN ESTACIÓN

Área: VIAS	**Nº Tarea:** 643/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Inspección de curvas y engrase manual	
Sistema de Trabajo: ESTACIÓN		
PK: 000+150 a 000+350 Nueva Terminal Montevideo (MV)	**Fecha de Inicio:** 17-02-2026	**Fecha de Fin**:17-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 10:00 Hora inicio: 16:00	Hora final: 07:00 Hora final: 13:30 Hora final: 20:30
	Días de la semana: M	
Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea Nº 446/02	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual		
Gamas: V_F_17_INSP_CURV		

Área: Señalización	**Nº Tarea:** 644/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Instalación de extractores en armario PaN	
Sistema de Trabajo: ESTACIÓN		
PK: 001+145 a 001+720 (PE) Peñarol (PE) Via 1y2	**Fecha de Inicio:** 17-02-2026	**Fecha de Fin**:17-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:59
	Días de la semana: M	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos: LC291 / LC292 / LC293 / LC297		
Consideraciones: PaN: LC291, LC292, LC293, LC297		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: S_F_CORRECTIVO		

MARTES TRABAJOS EN ZONA DE SEGURIDAD

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 645/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Control de Vegetación	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK:	**Fecha de Inicio:** 17-02-2026	**Fecha de Fin:**17-02-2026
000+500 a 059+487	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- 25 de Agosto (AG)	**Días de la semana:** M	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación		
Gamas: I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 646/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Control de vegetación y reparación de cerco, recambio de tapas	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK:	**Fecha de Inicio:** 17-02-2026	**Fecha de Fin:**17-02-2026
060+000 a 148+000	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
Trayecto 25 de Agosto (AG) -- Sarandí (SR)	**Días de la semana:** M	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación		
Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 647/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Recorrida a pie	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK:	**Fecha de Inicio:** 17-02-2026	**Fecha de Fin:**17-02-2026
075+000 a 090+000	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
Trayecto Independencia (IN) -- 25 de Mayo (MY)	**Días de la semana:** M	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento:		
Gamas: I_F_01_INSP_PIE		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 648/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Control de vegetación y reparación de cerco, recorrida a pie	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK:	**Fecha de Inicio:** 17-02-2026	**Fecha de Fin:**17-02-2026
138+152 a 263+384	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
Trayecto Pintado (PI) -- Terminal Centenario (TC)	**Días de la semana:** M	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación		
Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_01_INSP_PIE		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 649/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Recorrida a pie	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 165+000 a 180+000 Trayecto Puntas de Maciel (MA) -- Silos (SI)	**Fecha de Inicio:** 17-02-2026	**Fecha de Fin:**17-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: M	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento:		
Gamas: I_F_01_INSP_PIE		

MIÉRCOLES EVB

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 650/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpiezas puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, Restauración de taludes	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 000+000 a 015+875 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- Crossover (CR) Via 1y2	**Fecha de Inicio:** 18-02-2026	**Fecha de Fin:**18-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 10:00 Hora inicio: 16:00	Hora final: 07:30 Hora final: 13:30 Hora final: 20:30
	Días de la semana: X	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Desalojos Montevideo**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-CO-SUB-03 v01 Taludes, terraplenes, contrataludes		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR		

Área: Señalización	**Nº Tarea:** 651/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Instalación de extractores en armario PaN	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 009+780 a 014+267 Trayecto Sayago (SY) -- Crossover (CR) Via 1y2	**Fecha de Inicio:** 18-02-2026	**Fecha de Fin:**18-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 08:00 Hora inicio: 10:00 Hora inicio: 14:00	Hora final: 07:30 Hora final: 09:00 Hora final: 13:30 Hora final: 15:00
	Días de la semana: X	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos: LC030 / LC031 / LC032 / LC034 / LC035 / LC036 / LC038 / LC039 / LC040 / LC041		
Consideraciones: PaN: LC30, LC31, LC32, LC34, LC35, LC36, LC38, LC39, LC40, LC41		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: S_F_CORRECTIVO		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 652/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpiezas puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, Restauración de taludes	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 017+665 a 027+598 Trayecto Crossover (CR) -- Progreso (PR) Via 1y2	**Fecha de Inicio:** 18-02-2026	**Fecha de Fin:**18-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 08:00 Hora inicio: 10:00 Hora inicio: 16:00	Hora final: 07:30 Hora final: 09:00 Hora final: 13:30 Hora final: 21:00
	Días de la semana: X	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-CO-SUB-03 v01 Taludes, terraplenes, contrataludes		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR		

Área: Señalización	**Nº Tarea:** 653/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Pasos a Nivel – Mantenimiento semestral	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 018+376 a 021+903 Trayecto Crossover (CR) -- Progreso (PR) Via 1y2	**Fecha de Inicio:** 18-02-2026	**Fecha de Fin**:18-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 08:00 Hora inicio: 10:00 Hora inicio: 16:00	Hora final: 07:30 Hora final: 09:00 Hora final: 13:30 Hora final: 21:00
	Días de la semana: X	
Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea Nº 478/02	**Maquinaria:**	
Activos: LC054 / LC055 / LC057 / LC058		
Consideraciones: PaN: LC54, LC55, LC57, LC58		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: IP-PAN-6M		

Área: Señalización	**Nº Tarea:** 654/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Instalación de extractores en armario PaN	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 061+485 a 066+396 Trayecto 25 de Agosto (AG) -- Cardal (CD) Via 1	**Fecha de Inicio:** 18-02-2026	**Fecha de Fin**:18-02-2026
	Hora inicio: 06:30	Hora final: 08:00
	Días de la semana: X	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos: LC111 / LC112 / LC113 / LC115 / LC118 / LC120		
Consideraciones: PaN: LC111, LC112, LC113, LC115, LC118, LC120		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: S_F_CORRECTIVO		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 655/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, mantenimiento y limpieza de puente y estructuras.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 066+396 a 075+929 Trayecto Independencia (IN) -- Cardal (CD) Via 1	**Fecha de Inicio:** 18-02-2026	**Fecha de Fin**:18-02-2026
	Hora inicio: 08:30 Hora inicio: 14:30 Hora inicio: 16:00	Hora final: 12:00 Hora final: 15:30 Hora final: 18:00
	Días de la semana: X	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR		

Área: Señalización	**Nº Tarea:** 656/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Instalación de extractores en armario PaN	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 075+929 a 077+390 Trayecto Independencia (IN) -- Cardal (CD) Via 1	**Fecha de Inicio:** 18-02-2026	**Fecha de Fin**:18-02-2026
	Hora inicio: 08:30 Hora inicio: 14:00 Hora inicio: 16:00	Hora final: 12:00 Hora final: 15:30 Hora final: 17:30
	Días de la semana: X	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos: LC909 / LC133 / LC135		
Consideraciones: PaN: LC909, LC133, LC135		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: S_F_CORRECTIVO		

Área: Señalización	**Nº Tarea:** 657/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Pasos a Nivel – Mantenimiento semestral	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 097+739 a 108+079 Trayecto 25 de Mayo (MY) -- Florida Norte (FN) Via 1	**Fecha de Inicio:** 18-02-2026	**Fecha de Fin**:18-02-2026
	Hora inicio: 08:00 Hora inicio: 13:30 Hora inicio: 16:30	Hora final: 11:30 Hora final: 16:00 Hora final: 18:30
	Días de la semana: X	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos: LC150 / LC152 / LC155 / LC156 / LC157 / LC158 / LC159 / LC161 / LC162 / LC163		
Consideraciones: PaN: LC150, LC152, LC155, LC156, LC157, LC158, LC159, LC161, LC162, LC163		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: IP-PAN-6M		

Área: Señalización	**Nº Tarea:** 658/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Instalación de extractores en armario PaN	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 103+851 a 103+851 Trayecto 25 de Mayo (MY) -- Florida(FL) Via 1	**Fecha de Inicio:** 18-02-2026	**Fecha de Fin**:18-02-2026
	Hora inicio: 08:00 Hora inicio: 13:30 Hora inicio: 16:30	Hora final: 11:30 Hora final: 16:00 Hora final: 18:30
	Días de la semana: X	
Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea Nº 483/02	**Maquinaria:**	
Activos: LC155		
Consideraciones: PaN: LC155		
Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación		
Gamas: S_F_CORRECTIVO		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 659/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 138+152 a 164+864 Trayecto Pintado (PI) -- Punta de Maciel (MA) Via 1	**Fecha de Inicio:** 18-02-2026	**Fecha de Fin**:18-02-2026
	Hora inicio: 08:30 Hora inicio: 14:30	Hora final: 10:30 Hora final: 17:00
	Días de la semana: X	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: VIAS	**Nº Tarea:** 660/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Reparación de PAN	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 187+578 a 195+511 Trayecto Silos (SI) -- Durazno (DZ) Via 1	**Fecha de Inicio:** 18-02-2026	**Fecha de Fin**:18-02-2026
	Hora inicio: 06:00 Hora inicio: 09:00 Hora inicio: 12:00 Hora inicio: 15:00	Hora final: 08:30 Hora final: 10:00 Hora final: 14:00 Hora final: 17:00
	Días de la semana: X	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Bivial** E:LC234 D:LC234	
Activos: LC234		
Consideraciones: LC234 PK-189+685 Desarme y limpieza de PAN, nivelación de macizo de apoyo de vigas y montaje		
Procedimiento: PR O-VIA-CO-PAN-001 Mantenimiento y reparación de PaN		
Gamas: V_F_55_REP_PAN		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 661/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 195+511 a 215+234 Trayecto Durazno (DZ) -- Villasboas (VI) Via 1	**Fecha de Inicio:** 18-02-2026	**Fecha de Fin**:18-02-2026
	Hora inicio: 06:00 Hora inicio: 12:00 Hora inicio: 15:00	Hora final: 08:30 Hora final: 14:30 Hora final: 17:00
	Días de la semana: X	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 662/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 245+121 a 255+826 Trayecto Carlos Reyles Norte (RN) -- Bifurcación Paso de los Toros (PT) Via 1	**Fecha de Inicio:** 18-02-2026	**Fecha de Fin**:18-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 11:00	Hora final: 09:00 Hora final: 15:30
	Días de la semana: X	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

MIÉRCOLES TRABAJOS EN ESTACIÓN

Área: VIAS	**Nº Tarea:** 663/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Inspección de curvas y engrase manual	
Sistema de Trabajo: ESTACIÓN		
PK: 042+700 a 042+900 Canelones (CN)	**Fecha de Inicio:** 18-02-2026	**Fecha de Fin**:18-02-2026
	Hora inicio: 06:30 Hora inicio: 09:00 Hora inicio: 12:00 Hora inicio: 13:30	Hora final: 08:30 Hora final: 11:30 Hora final: 13:00 Hora final: 14:30
	Días de la semana: X	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual		
Gamas: V_F_17_INSP_CURV		

MIÉRCOLES TRABAJOS EN ZONA DE SEGURIDAD

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 664/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Control de Vegetación	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK:	**Fecha de Inicio:** 18-02-2026	**Fecha de Fin:**18-02-2026
000+500 a 059+487	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- 25 de Agosto (AG)	**Días de la semana:** X	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación		
Gamas: I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 665/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Control de vegetación y reparación de cerco, recambio de tapas	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK:	**Fecha de Inicio:** 18-02-2026	**Fecha de Fin:**18-02-2026
060+000 a 148+000	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
Trayecto 25 de Agosto (AG) -- Sarandí (SR)	**Días de la semana:** X	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación		
Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 666/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Recorrida a pie	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK:	**Fecha de Inicio:** 18-02-2026	**Fecha de Fin:**18-02-2026
090+000 a 115+000	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
Trayecto 25 de Mayo (MY) -- La Cruz (CU)	**Días de la semana:** X	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento:		
Gamas: I_F_01_INSP_PIE		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 667/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Control de vegetación y reparación de cerco, recorrida a pie	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK:	**Fecha de Inicio:** 18-02-2026	**Fecha de Fin:**18-02-2026
138+152 a 263+384	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
Trayecto Pintado (PI) -- Terminal Centenario (TC)	**Días de la semana:** X	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación		
Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_01_INSP_PIE		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 668/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Recorrida a pie	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 180+000 a 195+000 Trayecto Goñi (GO) -- Durazno (DZ)	**Fecha de Inicio:** 18-02-2026	**Fecha de Fin**:18-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: X	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento:		
Gamas: I_F_01_INSP_PIE		

MIÉRCOLES ILT

Área: VIAS	**Nº Tarea:** 669/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Inspección de curvas y engrase manual	
Sistema de Trabajo: ILT		
PK: 200+070 a 200+450 Trayecto Durazno (DZ) -- Villasboas (VI) Via 1	**Fecha de Inicio:** 18-02-2026	**Fecha de Fin**:18-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: X	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual		
Gamas: V_F_17_INSP_CURV		

JUEVES EVB

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 670/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpiezas puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, Restauración de taludes	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 000+500 a 037+362 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- Massaro (MS) Via 1y2	**Fecha de Inicio:** 19-02-2026	**Fecha de Fin**:19-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 10:00 Hora inicio: 16:00	Hora final: 07:30 Hora final: 13:30 Hora final: 20:30
	Días de la semana: J	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Dresina** E:V5-LC D:V5-LC	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-CO-SUB-03 v01 Taludes, terraplenes, contrataludes		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 671/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, mantenimiento y limpieza de puente y estructuras.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 109+207 a 124+834 Trayecto Florida Norte (FN) -- La Cruz (CU) Via 1	**Fecha de Inicio:** 19-02-2026	**Fecha de Fin**:19-02-2026
	Hora inicio: 08:00 Hora inicio: 13:30 Hora inicio: 17:00	Hora final: 12:30 Hora final: 16:30 Hora final: 18:30
	Días de la semana: J	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 672/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 138+152 a 155+833 Trayecto Pintado (PI) -- Sarandí (SR) Via 1	**Fecha de Inicio:** 19-02-2026	**Fecha de Fin**:19-02-2026
	Hora inicio: 08:30 Hora inicio: 14:00	Hora final: 12:00 Hora final: 17:00
	Días de la semana: J	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 673/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 198+929 a 215+234 Trayecto Durazno (DZ) -- Villasboas (VI) Via 1	**Fecha de Inicio:** 19-02-2026	**Fecha de Fin**:19-02-2026
	Hora inicio: 06:00 Hora inicio: 09:30 Hora inicio: 12:00 Hora inicio: 15:00	Hora final: 08:30 Hora final: 11:00 Hora final: 14:30 Hora final: 17:00
	Días de la semana: J	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 674/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 243+486 a 255+826 Trayecto Carlos Reyles Norte (RN) -- Bifurcación Paso de los Toros (PT) Via 1	**Fecha de Inicio:** 19-02-2026	**Fecha de Fin**:19-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 11:00	Hora final: 09:30 Hora final: 15:30
	Días de la semana: J	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

JUEVES TRABAJOS EN ESTACIÓN

Área: VIAS	**Nº Tarea:** 675/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Inspección de curvas y engrase manual	
Sistema de Trabajo: ESTACIÓN		
PK: 087+500 a 087+700 25 de Mayo (MY)	**Fecha de Inicio:** 19-02-2026	**Fecha de Fin:**19-02-2026
	Hora inicio: 08:00 Hora inicio: 14:00 Hora inicio: 16:30	Hora final: 12:30 Hora final: 16:00 Hora final: 18:00
	Días de la semana: J	
Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea Nº 521/02	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual		
Gamas: V_F_17_INSP_CURV		

Área: VIAS	**Nº Tarea:** 676/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Inspección de curvas y engrase manual	
Sistema de Trabajo: ESTACIÓN		
PK: 087+700 a 088+050 25 de Mayo (MY)	**Fecha de Inicio:** 19-02-2026	**Fecha de Fin:**19-02-2026
	Hora inicio: 08:00 Hora inicio: 14:00 Hora inicio: 16:30	Hora final: 12:30 Hora final: 16:00 Hora final: 18:00
	Días de la semana: J	
Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea Nº 521/02	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual		
Gamas: V_F_17_INSP_CURV		

Área: VIAS	**Nº Tarea:** 677/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Inspección de curvas y engrase manual	
Sistema de Trabajo: ESTACIÓN		
PK: 088+200 a 088+500 25 de Mayo (MY)	**Fecha de Inicio:** 19-02-2026	**Fecha de Fin:**19-02-2026
	Hora inicio: 08:00 Hora inicio: 14:00 Hora inicio: 16:30	Hora final: 12:30 Hora final: 16:00 Hora final: 18:00
	Días de la semana: J	
Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea Nº 521/02	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual		
Gamas: V_F_17_INSP_CURV		

Área: VIAS	**Nº Tarea:** 678/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Inspección de curvas y engrase manual	
Sistema de Trabajo: ESTACIÓN		
PK: 089+100 a 089+400 25 de Mayo (MY)	**Fecha de Inicio:** 19-02-2026	**Fecha de Fin:**19-02-2026
	Hora inicio: 08:00 Hora inicio: 14:00 Hora inicio: 16:30	Hora final: 12:30 Hora final: 16:00 Hora final: 18:00
	Días de la semana: J	
Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea Nº 521/02	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual		
Gamas: V_F_17_INSP_CURV		

JUEVES TRABAJOS EN ZONA DE SEGURIDAD

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 679/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Control de Vegetación	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 000+500 a 059+487 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- 25 de Agosto (AG)	**Fecha de Inicio:** 19-02-2026	**Fecha de Fin**:19-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: J	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación		
Gamas: I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 680/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Control de vegetación y reparación de cerco, recambio de tapas	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 060+000 a 148+000 Trayecto 25 de Agosto (AG) -- Sarandí (SR)	**Fecha de Inicio:** 19-02-2026	**Fecha de Fin**:19-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: J	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación		
Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 681/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Recorrida a pie	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 115+000 a 130+000 Trayecto Florida Norte (FN) -- Pintado (PI)	**Fecha de Inicio:** 19-02-2026	**Fecha de Fin**:19-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: J	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento:		
Gamas: I_F_01_INSP_PIE		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 682/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Control de vegetación y reparación de cerco, recorrida a pie	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 138+152 a 263+384 Trayecto Pintado (PI) -- Terminal Centenario (TC)	**Fecha de Inicio:** 19-02-2026	**Fecha de Fin**:19-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: J	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación		
Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_01_INSP_PIE		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 683/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Recorrida a pie	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 195+000 a 210+000 Trayecto Silos (SI) -- Villasboas (VI)	**Fecha de Inicio:** 19-02-2026	**Fecha de Fin**:19-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: J	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento:		
Gamas: I_F_01_INSP_PIE		

VIERNES EVB

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 684/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Recorrido a pie	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 025+988 a 037+362 Trayecto Progreso (PR) -- Massaro (MS) Via 1y2	**Fecha de Inicio:** 20-02-2026	**Fecha de Fin**:20-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 10:00 Hora inicio: 16:00	Hora final: 07:30 Hora final: 14:00 Hora final: 21:00
	Días de la semana: V	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-INS-01 v01 Recorridos a pie, en Cabina o Digital		
Gamas: I_F_01_INSP_PIE		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 685/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 108+818 a 124+834 Trayecto Florida Norte (FN) -- La Cruz (CU) Via 1	**Fecha de Inicio:** 20-02-2026	**Fecha de Fin**:20-02-2026
	Hora inicio: 08:00 Hora inicio: 13:30 Hora inicio: 17:00	Hora final: 12:30 Hora final: 16:30 Hora final: 18:30
	Días de la semana: V	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 686/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 138+152 a 164+864 Trayecto Pintado (PI) -- Punta de Maciel (MA) Via 1	**Fecha de Inicio:** 20-02-2026	**Fecha de Fin**:20-02-2026
	Hora inicio: 08:30 Hora inicio: 14:30	Hora final: 12:00 Hora final: 17:00
	Días de la semana: V	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 687/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 195+511 a 215+234 Trayecto Durazno (DZ) -- Villasboas (VI) Via 1	**Fecha de Inicio:** 20-02-2026	**Fecha de Fin**:20-02-2026
	Hora inicio: 06:00 Hora inicio: 09:30 Hora inicio: 12:00 Hora inicio: 15:00	Hora final: 08:30 Hora final: 11:00 Hora final: 14:30 Hora final: 17:00
	Días de la semana: V	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 688/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 243+486 a 255+826 Trayecto Carlos Reyles Norte (RN) -- Bifurcación Paso de los Toros (PT) Via 1	**Fecha de Inicio:** 20-02-2026	**Fecha de Fin**:20-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 11:00	Hora final: 09:30 Hora final: 15:30
	Días de la semana: V	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

VIERNES TRABAJOS EN ESTACIÓN

Área: VIAS	**Nº Tarea:** 689/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Inspección de curvas y engrase manual	
Sistema de Trabajo: ESTACIÓN		
PK: 060+300 a 060+500 25 de Agosto (AG)	**Fecha de Inicio:** 20-02-2026	**Fecha de Fin**:20-02-2026
	Hora inicio: 06:30 Hora inicio: 08:30 Hora inicio: 12:30 Hora inicio: 14:30	Hora final: 08:00 Hora final: 12:00 Hora final: 14:00 Hora final: 15:30
	Días de la semana: V	
Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea Nº 556/02	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual		
Gamas: V_F_17_INSP_CURV		

Área: VIAS	**Nº Tarea:** 690/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Inspección de curvas y engrase manual	
Sistema de Trabajo: ESTACIÓN		
PK: 060+800 a 061+000 25 de Agosto (AG)	**Fecha de Inicio:** 20-02-2026	**Fecha de Fin**:20-02-2026
	Hora inicio: 06:30 Hora inicio: 08:30 Hora inicio: 12:30 Hora inicio: 14:30	Hora final: 08:00 Hora final: 12:00 Hora final: 14:00 Hora final: 15:30
	Días de la semana: V	
Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea Nº 556/02	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual		
Gamas: V_F_17_INSP_CURV		

Área: VIAS	**Nº Tarea:** 691/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Inspección de curvas y engrase manual	
Sistema de Trabajo: ESTACIÓN		
PK: 061+800 a 061+900 25 de Agosto (AG)	**Fecha de Inicio:** 20-02-2026	**Fecha de Fin**:20-02-2026
	Hora inicio: 06:30 Hora inicio: 08:30 Hora inicio: 12:30 Hora inicio: 14:30	Hora final: 08:00 Hora final: 12:00 Hora final: 14:00 Hora final: 15:30
	Días de la semana: V	
Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea Nº 556/02	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual		
Gamas: V_F_17_INSP_CURV		

VIERNES TRABAJOS EN ZONA DE SEGURIDAD

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 692/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Control de Vegetación	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 000+500 a 059+487 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- 25 de Agosto (AG)	**Fecha de Inicio:** 20-02-2026	**Fecha de Fin**:20-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: V	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación		
Gamas: I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 693/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Control de vegetación y reparación de cerco, recambio de tapas	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 060+000 a 148+000 Trayecto 25 de Agosto (AG) -- Sarandí (SR)	**Fecha de Inicio:** 20-02-2026	**Fecha de Fin**:20-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: V	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación		
Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 694/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Recorrida a pie	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 130+000 a 145+000 Trayecto La Cruz (CU) -- Sarandí (SR)	**Fecha de Inicio:** 20-02-2026	**Fecha de Fin**:20-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: V	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento:		
Gamas: I_F_01_INSP_PIE		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 695/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Control de vegetación y reparación de cerco, recorrida a pie	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 138+152 a 263+384 Trayecto Pintado (PI) -- Terminal Centenario (TC)	**Fecha de Inicio:** 20-02-2026	**Fecha de Fin**:20-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: V	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación		
Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_01_INSP_PIE / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 696/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Recorrida a pie	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 210+000 a 220+000 Trayecto Durazno (DZ) -- Carlos Reyles Sur (RS)	**Fecha de Inicio:** 20-02-2026	**Fecha de Fin**:20-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: V	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento:		
Gamas: I_F_01_INSP_PIE		

VIERNES ILT

Área: VIAS	**Nº Tarea:** 697/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Inspección de curvas y engrase manual	
Sistema de Trabajo: ILT		
PK: 253+050 a 253+750 Bifurcación Paso de los Toros (PT) Via 1	**Fecha de Inicio:** 20-02-2026	**Fecha de Fin**:20-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: V	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual		
Gamas: V_F_17_INSP_CURV		

SÁBADO EVB

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 698/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 108+818 a 124+834 Trayecto Florida Norte (FN) -- La Cruz (CU) Via 1	**Fecha de Inicio:** 21-02-2026	**Fecha de Fin:**21-02-2026
	Hora inicio: 07:30 Hora inicio: 13:30	Hora final: 13:00 Hora final: 16:30
	Días de la semana: S	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: VIAS	**Nº Tarea:** 699/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Mantenimiento de PAN	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 195+280 a 203+920 Trayecto Silos (SI) -- Villasboas (VI) Via 1	**Fecha de Inicio:** 21-02-2026	**Fecha de Fin:**21-02-2026
	Hora inicio: 06:00 Hora inicio: 09:00 Hora inicio: 12:00 Hora inicio: 15:00	Hora final: 08:30 Hora final: 11:00 Hora final: 14:30 Hora final: 17:00
	Días de la semana: S	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos: LC241 / LC243 / LC246 / LC247 / LC248 / LC249 / LC250 / LC251 / LC252 / LC254		
Consideraciones: LC241 / LC243 / LC246 / LC247 / LC248 / LC249 / LC250 / LC251 / LC252 / LC254		
Procedimiento: PR O-VIA-CO-PAN-001 Mantenimiento y reparación de PaN		
Gamas: V_F_54_MAN_PAN		

SÁBADO TRABAJOS EN ZONA DE SEGURIDAD

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 700/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Control de Vegetación	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 000+500 a 059+487 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- 25 de Agosto (AG)	**Fecha de Inicio:** 21-02-2026	**Fecha de Fin:**21-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: S	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación		
Gamas: I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 701/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Control de vegetación y reparación de cerco, recambio de tapas	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 060+000 a 148+000 Trayecto 25 de Agosto (AG) -- Sarandí (SR)	**Fecha de Inicio:** 21-02-2026	**Fecha de Fin:**21-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: S	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación		
Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 702/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Recorrida a pie	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 145+000 a 150+000 Trayecto Pintado (PI) -- Sarandí (SR)	**Fecha de Inicio:** 21-02-2026	**Fecha de Fin**:21-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: S	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento:		
Gamas: I_F_01_INSP_PIE		

SÁBADO ILT

Área: VIAS	**Nº Tarea:** 703/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Inspección de curvas y engrase manual	
Sistema de Trabajo: ILT		
PK: 108+400 a 108+800 Trayecto Florida (FL) -- Florida Norte (FN) Via 1	**Fecha de Inicio:** 21-02-2026	**Fecha de Fin**:21-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: S	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual		
Gamas: V_F_17_INSP_CURV		

DOMINGO EVB

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 704/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpiezas puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, Restauración de taludes	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 000+500 a 007+400 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- Cementos Artigas (CA) Via 1y2	**Fecha de Inicio:** 22-02-2026	**Fecha de Fin**:22-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 10:30 Hora inicio: 16:00	Hora final: 08:00 Hora final: 13:30 Hora final: 20:30
	Días de la semana: D	
Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea Nº 581/02	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-DRE-01 v01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 705/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 138+152 a 164+864 Trayecto Pintado (PI) -- Punta de Maciel (MA) Via 1	**Fecha de Inicio:** 22-02-2026	**Fecha de Fin**:22-02-2026
	Hora inicio: 08:30 Hora inicio: 14:00	Hora final: 12:00 Hora final: 17:00
	Días de la semana: D	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 706/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 195+511 a 215+234 Trayecto Durazno (DZ) -- Villasboas (VI) Via 1	**Fecha de Inicio:** 22-02-2026	**Fecha de Fin**:22-02-2026
	Hora inicio: 06:00 Hora inicio: 09:30 Hora inicio: 12:00 Hora inicio: 15:00	Hora final: 08:30 Hora final: 11:00 Hora final: 14:30 Hora final: 17:00
	Días de la semana: D	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 707/02	
Zona de Ocupación: PELIGRO	**Descripción:** Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación.	
Sistema de Trabajo: EVB		
PK: 243+486 a 255+826 Trayecto Carlos Reyles Norte (RN) -- Bifurcación Paso de los Toros (PT) Via 1	**Fecha de Inicio:** 22-02-2026	**Fecha de Fin**:22-02-2026
	Hora inicio: 05:00 Hora inicio: 11:00	Hora final: 09:30 Hora final: 15:30
	Días de la semana: D	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales		
Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV		

DOMINGO TRABAJOS EN ZONA DE SEGURIDAD

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 708/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Control de Vegetación	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 000+500 a 059+487 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- 25 de Agosto (AG)	**Fecha de Inicio:** 22-02-2026	**Fecha de Fin**:22-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: D	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación		
Gamas: I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 709/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Control de vegetación y reparación de cerco, recorrida a pie	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 138+152 a 263+384 Trayecto Pintado (PI) -- Terminal Centenario (TC)	**Fecha de Inicio:** 22-02-2026	**Fecha de Fin**:22-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: D	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria: Tractor**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación		
Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_01_INSP_PIE / I_F_08_CON_VEG_PREV		

Área: Infraestructura	**Nº Tarea:** 710/02	
Zona de Ocupación: SEGURIDAD	**Descripción:** Recorrida a pie	
Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD		
PK: 220+000 a 235+000 Trayecto Villasboas (VI) -- Carlos Reyles Norte (RN)	**Fecha de Inicio:** 22-02-2026	**Fecha de Fin**:22-02-2026
	Hora inicio: 05:00	Hora final: 23:30
	Días de la semana: D	
Responsable de la tarea: Encargado de trabajo	**Maquinaria:**	
Activos:		
Consideraciones:		
Procedimiento:		
Gamas: I_F_01_INSP_PIE		